

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КЛЮЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

427642 УР, Глазовский район, д.Удмуртские Ключи, ул.Школьная, 4, тел. (34141) 99-325,  
ИНН / КПП 1805009791/183701001

Принято на заседании  
Педагогического Совета  
Протокол № 8

«Утверждаю»  
Директор школы  
И.Г. Главатских  
Приказ №20-од от 25.02.2022

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию  
Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  
в 2022 году**

МОУ «Ключевская СОШ», Глазовский район

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра		приказ директора школы	26.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»		План первоочередных мероприятий	26.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра		медиаплан информационного сопровождения	26.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра		Положение о деятельности Центра	26.02.2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ		Проект зонирования	Февраль 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра		Приказ директора	26.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы		Приказ директора	26.02.2022
2.	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об		Заявки на	01.04.2022

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра		заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	01.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра		Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра		Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале		новости,	март 2021

	реализации проекта		статьи, репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий		новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта		Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания		новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		отчет	еженедельно